



PROJECT WATERBRIDGE





5주차 목표 및 진행방향

1 중간평가 피드백

AI 차별점
·BUSINESS
CASE·E2E 완성도
·KPI 보강 필요

2 5주차 개발·검증

BACKEND·WEB·MOBILE·
AI 실제 연동 확대 및 독립 QA

3 8/12 멘토링

상담사 지원 중심 → 상담 유입 예
방 중심으로 **P0** 재정의
방문기사 기능 **P1** 조정

5주차 주요 개발 성과

backend

상담·방문 Runtime, 추가 문진, 권한·상태전이, AI 호출 경계 확대

Web

상담 문의 등록 실제 API 연결, 상담 화면 개선, 144개 Test·Lint·Build 통과

Mobile


문의 Snapshot ·추가 문진 API 확인, 실기기 검증 및 전체 Build 완료

AI / RAG

Backend-AI Mock HTTP 연동 검증 및 Alias·Parent/Child 기반 검색 구조 실험

QA / DATA

Runtime 독립 검증, RAG 평가 오류·Gold 누락 발견, Row Lock 결함 검출



실제 연동 과정에서 확인된 이슈

개발 구현

API 계약

공용 DB

AI/RAG

Frontend

E2E 검증



PostgreSQL

방문Runtime에서
불필요한 ROW LOCK 결합 발견



RAG 평가

ALL/ANY 채점 오류
+ Gold Dataset 누락



공개 API

일부 기능 미공개
→ 차단 상태 유지



AI_RUNTIME

Multi-Agent · 외부 LLM ·
PGVector 통합 미완료


개별 PASS만으로는
연동 완료가 아니다



중간평가 → 멘토링으로 이어진 핵심 피드백

중간평가에서 드러난 한계

- 기업의 도입 이유가 불명확
- 사용자·기능 범위 과다로 문제 정의 불명확
- E2E와 기술 선택 근거가 부족함




멘토링 이후 실행 방향

- 상담사 반복 업무 감소에 집중
- AI 해결과 상담사 이관으로 분기
- 최소 E2E와 KPI로 효과 검증

핵심 PAIN POINT와 프로젝트 목표 재정의


AI는 반복 문의를 먼저, 상담사는 복잡한 상담에 집중합니다



AI 선해결 → 안전 분기 → 맥락 인계 → 상담 집중

변경된 핵심 E2E 서비스 흐름

고객 문의를 AI가 우선 처리하고, 필요한 문의만 상담사에게 전달



고객에게 답변 후 “해결됐나요?”

YES · 자가 해결 완료

상담사 유입 없이 종료

NO / 긴급 / 낮은 신뢰도

대화 맥락 + 시도 조치 + 근거 + 이관 사유 → 상담사



성과 판단:

● 자가 해결률

● 상담사 이관률

● 근거 기반 정답률

● 평균 상담 처리시간



다음주 계획

E2E 연결 이후, 서비스 품질을 검증하고 고도화합니다.



AI · RAG 비교 실험

- ✓ 청킹 방식 비교
- ✓ 생성형 LLM 비교
- ✓ 임베딩 · Retriever 비교

 최적 조합 탐색



Multi-Agent 고도화

- ✓ 역할별 Agent 설계
- ✓ Routing · Handoff 강화
- ✓ Fallback 구조 검증

 필수 구조 완성



초기 사용자 피드백

- ✓ 고객 · 상담사 · 방문기사 테스트
- ✓ 실제 사용 흐름 점검
- ✓ 피드백 기반 개선

 사용성 향상



공통 검증



성능 검증



안전성 검증



장애 대응 검증



권한 검증



감사합니다!