

WATERBRIDGE · WEEKLY REPORT

3주차 주간 진행 보고

파트별 구현에서 통합·검증 단계로

2026. 07. 27 — 07. 31

구현 기준 정리 → 계약 정합화 → 통합 문제 확인

7/27

공통 상태·API 기준 정리
Web·Mobile 핵심 기능 착수

7/28

디렉터리 재구성
Git·환경·계약 충돌 수정

7/29

역할별 기능 통합
API·데이터 계약 정합화

7/30

연동 오류·환경 충돌 점검
화면 단순화·멘토링

7/31

DB 설계 재검토
멘토링 피드백 반영 검토

주중에는 각 파트의 기능 구현이 진행됐고, 후반에는 실제 연동을 막는 API·실행환경·검증 문제를 확인했습니다.

공통 계약 확정 브랜치 통합 기준 정립

PROJECT MANAGEMENT

PM 협업 관리

v1.0.0

State Machine TEAM_APPROVED

14단계

대표 E2E 업무 흐름

WBS 갱신

요구사항 · 진행도 최신화

7/27

공통 업무 기준 확정

역할 범위 · 업무 흐름 · 완료 기준 정렬

7/28

협업 구조 재정비

Mobile 디렉터리 분리 · Git 충돌 관리

7/29

계약 확정 및 순차 병합

State Machine · Data 계약 · 4개 브랜치 검토

7/30

요구사항 · 일정 최신화

코드 검토 · 진행도 갱신 · WBS 반영

PostgreSQL 기반 구축 상태·API·먹등성 정합화

BACKEND · DATABASE

Backend ·DB

32/32

계약 테이블 Model·Migration 매핑

44개

번호 Migration 파일

7/9

OpenAPI 대비 Runtime API

7/27

ERD·API 기준 정비

공통 응답 · 오류 · 인증 · 문의 API 기반 구축

7/28

협업 충돌 8개 영역 정합화

Action · 409 · 먹등성 · 식별자 · 상태 계약

7/29

Runtime·데이터 연결 보강


구조 리팩터링 · 합성 데이터 적재 · 상태 전환 Gate

7/30

팀 연동 기준 인계

Backend·DB 실행 문서 · 환경 문제 · SQL 점검

상담 핵심 화면 완성 계약 대응 UI 정리



7/27

상담 핵심 화면 구현

문의 목록 · 상세 · 답변 · 방문 전환 · Loading

7/28

예외 상태 UI 완성

Empty · Error · Forbidden · 부분 실패 · Router Guard

7/29

API 계약 대응 강화

UUID · Idempotency-Key · 409 DTO · JWT Refresh

7/30

3단계 업무 화면 단순화

정보 밀도 축소 · 무스크롤 핵심 정보 · 대시보드

고객·기사 앱 분리 호출·위치 기능 구현

CUSTOMER · TECHNICIAN APP

Mobile Android

3모듈

customer·technician·core

36개

Kotlin 실행 소스

0개

현재 자동 테스트 파일

7/27

방문기사 경로 추적 개선

카카오맵 도로 경로 · 실시간 차량 이동

7/28

Android 3모듈 분리

고객 앱 · 기사 앱 · Core · JDK 재설정

7/29

기사 호출·수락 흐름 연결

호출 API 모델 · 위치 서비스 · 차량 이동

7/30

API 모델·환경 충돌 보완

요청·응답 구조 · Android 오류 · Python/JDK

안전 분류부터 pgvector 검색까지 AI 실행 기준선 구축

AI · RAG SERVICE

AI
·RAG

71 PASS

AI 회귀 기록

12/12

pgvector 검색 · 차단 평가

Recall@5 1.0

양성 7건 기준

7/27

안전 분류·출력 Guard 구축

규칙 분류기 · 가드레일 · Backend↔AI Schema

7/28

RAG 실행 골격 완성

FastAPI · 임베딩 · 검색기 · 최소 오케스트레이터

7/29

계약·평가 데이터 정합화

오류 코드 · 역할별 응답 · 환경 변수 · 의존성

7/30

실제 pgvector 검색 검증

RAG 적합성 · Backend 구조 · Python 충돌 조정

합성 데이터 정합화 OS 독립 검증 파이프라인 구축

DATA · QA · DEVOPS

Data
·QA

61/61

최신 Owner Review 테스트

17/17

대표 E2E 데이터 검사

Drift 0

QA 2회 결정성 검증

7/27

합성 데이터·E2E 정합화

Backend · Web · AI 소비 계약 기준 정리

7/28

수정 범위와 대기 항목 분리

독립 정리 영역 · 타 담당자 계약 입력 구분

7/29

Data CI 결정성 확보

Schema · Fixture · QA 리포트 · Hash · 경로 정렬

7/30

전처리·제출 자료 최신화

AI·Backend 피드백 · 해시 검증 확장성 점검

소유 경계 분리 원인별 순차 해결

7/28 · Backend 협업 충돌

8개 영역

- 8개 영역 충돌 식별 · Action·409·역등성·Aggregate·Reopen·식별자·역할·AI 경계
- 소유 경계 우선 분리 · 타 담당자 계약은 유지하고 Backend 선행 범위만 해결
- 역등성 책임 분리 · 요청 원장과 상태 이력을 분리하고 **idempotent_replay** 통일
- Guard fail-closed** 구현 · 운영 Service 강제 교체는 보류

331

회귀 PASS

10

작업 단위

540c4ce

공유 Commit

7/29 · GitHub Data CI

로컬 PASS · CI FAIL

- QA 산출물 재생성 · 두 번째 Pipeline 실행에서 drift 0 확인
- Git 이력 전체 조회 · 과거 계약 Commit 탐색에 **fetch-depth: 0** 적용
- 텍스트 Hash 정규화 · CRLF/LF 차이 16개를 LF 기준으로 통일
- 경로 정렬 결정성 확보 · Windows/Linux 모두 POSIX 문자열 기준

57/57

당시 Data Test

0 / 0

오류·경고

SUCCESS

Data CI

Backend 충돌 8건 전체가 완료된 것은 아니며, 전체 업무 단계·Reopen·Web·Mobile·AI Runtime·최상위 E2E는 후속 작업입니다.

멘토 피드백 파트별 실행 항목 전환

PM · 협업

코드와 문서를 PM이 직접 검토·통제



핵심 로직과 QA 결과를 Merge Gate로 사용하고 문서는 목적
중심으로 축소

Backend · Data · AI

DB 규모·청킹·GPU 과부하 우려



RDB·pgvector 역할 유지, 테이블 단순화, 청크/원문 비교, 서
버 분리

Web · Mobile

정형화된 화면과 위치 통신 경계 불명확



대시보드 시각화, 위치는 Backend 경유, 긴급 초기 조치 우선

Data Fixture 전체를 Git에서 제외하지 않으며, 청크/원문 검색은 동일 평가셋으로 비교한 뒤 결정합니다.

파트별 작업 연결 실제 사용자 흐름 검증



동일 Commit 한 개의 서비스 흐름 재현



- 동일한 main SHA
- 실제 Runtime API
- Web·Mobile·AI 연결
- Test·Build·E2E 증거

파트별 구현 수치가 아니라, 연결된 사용자 경험으로 4주차 진입을 증명하겠습니다.